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第十七期
基建处 （校区工程建设指挥部）           2020年06月15日
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本  期  要  目
· 良乡校区实验动物中心项目已展开基础施工
· 校区各建设项目平稳推进
一、工作进展
（1） 大型建设项目
东院科研综合实验楼项目（A15）：该项目装修工程、电气安装和通风、空调设备调试等各项均已基本完成，5月25日完成了该项目的预验收工作，目前正在对预验收中发现的消防联动、孔洞封堵等问题进行整改，计划月底前全部整改完成。
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                 施工已完成外观剪影
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             施工已完成室内走廊及房间剪影
东院实验动物中心项目（A11）: 该项目2020年4月28日完成施工招标工作，北京住总第四开发建设有限公司中标，5月11日正式展开施工建设，该项目建筑面积10392平方米，地上五层，地下二层，建筑规模和投资位居全国中医院校第一位，动物房单体规模居于北京市实验设施前五，实验动物和GLP的综合面积位居北京市第二位。现该项目已进入基础施工阶段，基坑南侧第一步喷锚完成，护坡桩已完成69根，完成总量的50%，旋喷桩完成36根完成总量13%，计划月底前基坑开挖全部完成，护壁喷锚全部完成。
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                  基坑支护及桩施工
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                   项目部搭建完成
  西院市政及道路管网：该项目今年复工后已完成西区一路K0+000---K0+265段的弱电管井施工及路灯管线及路灯安装；西区一路K0+500---北侧红线段的路基、基层、底层沥青混凝土施工，该路段弱电管线、路灯管线及路灯基础施工，完成西区三路破损修补，完成西区五路与十一路交叉口处的步道铺砌。其余未完工部分根据学校总体安排推进施工进度。
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                   市政道路沥青混凝土摊铺         
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               天桥周边改造及功能完善
西院绿化项目：该项目现已完成了东院、西院人工湖施工及观赏鱼投放，完成西院中心区的苗木种植，紫藤花架、丰巢廊架等井亭施工，完成园路石材及步道砖的铺装，完成中心区胶粘石铺装，完成西院教学区、食宿运区域、预留地一和二及代征绿地的苗木种植。计划本月底前完成可完成部分绿植种植及铺装工作，并清理现场做好退场准备。
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               良乡校区东、西院人工湖
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  （二）改造项目
逸夫楼动物房改造项目：该项目2020年1月7日完成施工招标工作，北京大龙建设集团有限公司中标，截止目前，该项目室外电缆穿线，排水沟施工已全部安装完成，室内空调、通风风管、强弱电线路路改造已全部施工完成，净化墙板已进场开始安装，空调及新风系统设备同步安装施工，该项目计划6月底前具备竣工预验收条件。
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二、下步工作安排
一是继续做好待建项目的前期准备工作。良乡校区西院教师服务中心（B1）项目控制价及清单编制工作已全部完成，现已将相关资料转交招标办公室，并已进入施工、监理招标准备阶段；和平街校区学七学八学九楼加固改造项目、良乡校区中医生命科学综合楼（A12）项目均处于施工前的各项准备阶段，为保证各项目均可按时间节点展开施工建设，我们一面督促设计部门优化图纸、及时答疑，一面要求清单编制公司严控时间节点，保证数据准确，真正做到三方协作，两手共抓，一线管理的施工项目推进模式。
二是积极做好疫情期、季节性、气候性阶段施工，确保各项目平稳推进。目前国内疫情尚未解除，疫情防控仍不能松懈，同时进入六月，天气转热，气温骤升，各校区施工单位交错作业，安全管理尤为重要。我们督促各施工单位制定专项安全保障管理方案，按照国家及北京市要求积极做好疫情防控工作，做好雷电暴雨、人员中暑、季节性犯罪等问题的预防安全管理。
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