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基建处 （校区工程建设指挥部） 2021 年 5 月 8 日

本 期 要 目

 校区工程建设指挥部组织对各在施项目进行五一节前安全

检查

 各校区工程建设均已复工并平稳推进
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一、校区工程建设指挥部组织对各在施项目进行“五一”节前

综合检查

5月 1日上午，校区工程建设指挥部对各在施项目进行“五一”

节安全管理、工程进度、施工质量等情况进行了综合检查。校长助

理闫振凡亲自带队，基建处相关人员参加了此次检查工作。检查完

成后闫校助对各施工单位提出三点要求：一是各项目要进一步完善

安全管理制度,落实安全责任，加强施工机械、模板支架、临边洞口

检查，严格遵守动火审批、用火监护等有关规定，二是各项目要在

保证质量和安全的前提下加快施工进度，确保按照学校要求完成施

工交付使用，三是各项目施工、监理单位要加强节日值班，发生问

题及时处置、上报，安排好工人的节日生活，提高饭菜质量，确保

劳务工资及时发放。最后，闫校助代表学校对各参建单位全体人员

的辛勤付出表示了衷心感谢，祝福大家工作愉快，家庭幸福。

综合检查剪影
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二、各项目工作进展

（一） 大型建设项目

东院实验动物中心项目（A11）: 该项目二次结构、墙面抹灰

已全部完成，屋面防水、防滑砖铺设全部完成，屋面再造石施工完

成40%，外墙保温全部完成，外墙贴砖完成40%，水、电、通风等

管道、桥架安装完成70%，电梯进场安装，工艺区洁净板安装完成

80%；本月计划外墙砖全部施工完成，屋面施工全部完成，工艺区

设备施工平稳推进。

屋顶花架梁抹灰 地面垫层浇筑完成
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西院教师服务中心项目（B1）：该项目上月室内1至5层铺砖已

完成50%，二次结构及抹灰已全部完成，外墙保温已完成40%，贯通

食堂的人防通道施工已全部完成；本月计划外墙保温施工全部完成，

室内铺砖全部完成，外墙幕墙完成至80%，南侧人防通道完成。

二次结构墙施工 室内地面铺砖施工

人防通道施工 构造柱绑筋施工

东院中医生命科学综合楼项目（A12）：该项目上月地下室主体

结构施工已全部完成，地上部分主体结构施工至三层，并平稳向四

至五层推进，计划本月主体结构施工全部完成，并做好该项目结构
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封顶准备工作。

地下室顶板钢筋绑扎 首层主体结构施工

汽车坡道施工 顶板混凝土浇筑施工

（二）改造项目

和平街校区学七楼、学八楼（原教二楼、教三楼）加固改造及

学九楼（原后勤综合楼）改造项目：该项目三个楼上月室内粉刷已

全部完成，门窗安装已全部完成，室外廊架安装全部完成，室外道

路铺装及消防管线施工已进入收尾阶段，项目整体施工均已完成超

过95%，计划本月中旬具备竣工验收条件。
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学九楼外墙施工 走廊吊顶施工

室内地面贴砖施工 学八楼落架完成

（三）小型改造项目

良乡校区中药学院通风系统改造项目：该项目2021年3月16日

完成施工招标工作，北京弘洁建设集团有限公司中标，中标金额为

7273467.80元，3月28日已进场展开项目建设，现该项目新风机房

所有地漏施工已全部完成，新风机房和通风竖井墙体拆除已全部完

成，新风机房原有设备及管道拆除施工已全部完成，屋顶风机配电

柜检测工作全部完成，下月计划完成通风竖井管道拆除、屋顶风机

设备检测、新风机房排水管道新做等施工作业。
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通风管道检测 通风竖井风管拆除

已拆除旧设备 新风机房设备拆除

三、下步工作安排

一是注重统筹管理，保证各建设项目稳步推进。目前，良乡校

区东院实验动物中心、中医生命科学综合楼、中药学院通风系统改

造项目、西院教师服务中心，和平街校区学七楼、学八楼（原教二

楼、教三楼）加固改造及学九楼（原后勤综合楼）改造和模拟医院

项目等多个施工单位同时作业，各校区建设均已进入黄金时期，为

保障多家在施项目合理交错作业、平稳推进，我们采取项目管理人

员两地办公、重点材料专项考察、重点变化专家论证、特殊情况预

判分析等方式，持续抓好各校区建设整体平稳有序推进。
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二是做好待建项目的前期准备工作。和平街校区模拟医院项目

已完成施工招标工作，现已做好进场施工的各项准备工作，良乡

校区西院教师服务中心音视频及灯光系统项目及部分零星建设项

目均处在施工招标准备阶段，我们将继续做好部门配合协作工作，

全力推动学校待建项目的筹划及准备工作。
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