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本 期 要 目

 各校区工程建设平稳推进


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一、各项目工作进展

（一） 大型建设项目

东院实验动物中心项目（A11）: 该项目外墙砖铺设完成，玻

璃幕墙完成至50%，水、电、通风等管道、桥架安装完成至90%，

四部电梯安装全部完成，外线施工完成至30%，工艺区洁净板安装

全部完成，工艺区设备安装完成至30%，下月计划：玻璃幕墙安装

全部完成，水、电、通风等管道、桥架安装全部完成，工艺区设备

安装全部完成，具备竣工验收条件。

玻璃幕墙施工 配电室高压电井施工

通风管道施工 室外燃气管道安装
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西院教师服务中心项目（B1）：该项目室内楼梯栏杆焊接全部完

成，地板砖铺设全部完成，外墙石材完成至80％，断桥铝合金窗户

安装完成至80％，室外管道安装完成至90％，外墙真石漆喷涂全部

完成；本月计划：外脚手架拆除完毕，外墙石材安装、铝合金窗户

安装、室内吊顶安装全部完成，室内木门安装、室内涂料粉刷、大

厅及报告厅精装修全部完成，中心区绿化种植完成，具备竣工验收

条件。

室内柱、墙外挂龙骨 室内吊顶施工

室内墙面石材安装 外墙真石漆粉刷
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东院中医生命科学综合楼项目（A12）：该项目上月首层砌筑全

部完成，二层砌筑完成60%，三层砌筑完成30%，屋顶花架梁及挑檐

施工完成40%；本月计划：屋顶花架梁及挑檐施工全部完成，二次

结构砌筑全部完成；水电管线安装完成至20%。

屋顶花架梁及挑檐砼浇筑 二次结构墙体砌筑

花架梁钢筋绑扎 屋顶设备基础施工

（二）改造项目

和平街校区学七楼、学八楼（原教二楼、教三楼）加固改造及

学九楼（原后勤综合楼）改造项目：该项目5月13日分段对学七楼、

学八楼部分完成竣工验收，学九楼部分上月也以完成竣工验收工作，
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并已全部整改销项完成。

学九楼外立面及内部装修完成剪影

和平街模拟医院改造项目：该项目上个月室内拆除已全部完成，

目前正在进行梁柱加固和基础加固，本月计划：完成该楼宇所有加

固工程，外墙脚手架搭设全部完成，并展开屋面防水拆除新做施工。
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梁底碳纤维加固 基础加固施工

（三）小型改造项目

良乡校区中药学院通风系统改造项目：该项目上月通风竖井及屋

顶风管、热水系统管道拆除及安装、室内风管拆除、水泵房管道安

装、机房内设备基础施工全部完成，并展开新风机组设备安装；本

月计划完成室内风管安装、屋顶风机拆除更换、新风机组设备安装、

强弱电系统安装、机房内设备管道组装及动物房内空调安装施工。

室内风管拆除施工 室内风管安装施工
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屋顶风机拆除更换 新风机组设备进场

二、下步工作安排

一是统筹协调，互相配合，持续做好待竣工项目和在施项目的

平稳推进工作。和平街校区学七楼、学八楼（原教二楼、教三楼）

加固改造及学九楼（原后勤综合楼）改造项目已基本完成项目建设，

良乡校区实验动物中心（A11）项目、教师服务中心（B1）项目也已

处于最后的施工冲刺阶段，各项目均按照我校九月校庆保障计划加

班加点，全力推进。为贯彻落实学校整体工作计划安排，基建处

全体人员克服各种困难，以饱满的热情做好各部门之间的协调配

合工作，并全面把控各项目进度，力争“建党百年、善美优建、

文明创新、喜迎校庆”工程建设计划提前完成。

二是全面做好暑期阶段施工，确保各项目平稳推进。目前已进

入暑季施工期，季节性雷雨及暴热天气反复出现，同时国家大事

好事较多，校区各项目建设，安全管理最为重要。我们督促各施

工单位严格落实专项安全保障管理方案，积极应对各类突发事件，

在建党百年大庆之季，既要完成好建设计划，也不能出现任何影
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响国家安全和触碰政治敏感问题的事件发生。
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