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本 期 要 目

 各校区建设项目春节后正常复工
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一、新建项目进展情况

良乡西院西南门项目：该项目2023年2月11日正式开工建设，

截止目前，仿古门柱砌筑及勾缝已

全部完成，强电管线、井室及穿线

全部完成，弱电管线及井室施工全

部完成，道闸抬杆已进场，岗亭、

电动伸缩门等正在场外加工；本月

计划完成大门周边道路恢复，道闸

抬杆、岗亭、电动伸缩门等设备安

装调试，并于本月底前完成全部施

工并通过验收。

仿古门柱砌筑

（ 二）改造项目进展情况

和平街市政道路管网改造项目：该项目2023年2月6日正式复

工，截止目前，学一公寓、体育馆、图书馆、食堂周边石材铺装恢

复全部完成，学一公寓至学二公寓消防管线铺设全部完成，学一公

寓北侧、国际学院西侧、学八楼西侧雨污水管线铺设全部完成，学

七楼北侧、逸夫科研楼北侧、学八楼西侧弱电管线铺设全部完成，

校区北门至卫生所、南门一线路面破除，二灰铺设全部完成，学六

楼前停车场路面破除全部完成，停车场雨污水管线已全面展开施工；

本月计划，学六楼前停车场全部铺设完成并恢复原貌，停车场至东

门雨污水管线全部铺设完成，北门至卫生所、南大门一线路面全部
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铺设完毕，体育馆雨水提升泵安装完成，室外篮球场地胶恢复原貌。

2022年是北京乃至全国疫情反复最频发的一年，和平街市政道

路管网改造项目前期准备赶上建筑行业政策调整，无奈延迟至7月

下旬完成招标，开工即高温雨季，施工难度大；校园无法闭环施工，

必须正常保证师生教学上课；冬季需供暖，10月底需完成热力管线

铺设及调试；年底前又赶上疫情高峰，项目管理人员及劳务人员大

量病倒影响正常工作；日常施工机械噪音，路面开挖管道铺设，确

实给校内常驻人员带来诸多不便，不理解的声音频频发生。但北中

医基建人傲雪凌霜，卧薪尝胆，为了让今后的校园更加美丽，宜学

宜居，俯首甘为孺子牛，默默耕耘着脚下的土地，待到春花浪漫时，

必将给学校交付一份满意的答卷。

道路二灰铺设 化粪池砌筑完成
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雨水管沟开挖 水泥路面浇筑养护

望京成果转化中心（原护校楼）加固改造项目：该项目2022

年 10月 27日正式开工建设，总建筑面积3117平方米，计划工期

203天，该项目在进场即疫情反复，城市封城、校园封校，施工材

料采购进场难，所有人员吃住问题

刚解决妥善，又遇到项目管理人员

及劳务人员陆续病倒的状况下。项

目管理团队克服一切困难，保安

全、抓生产、抢工期，坚持施工平

稳推进，基建处委派的老师代表和

工程师以及整体管理团队一直工

作至2023年1月15日才转入春节

停工，2023年 2月 8日又重新复

工复产。截止目前，室内外拆除全

部完成，室内外加固施工作业已基 墙体混凝土喷射



工程建设简报

—4—

本完成，并转入装修阶段，预计5月底完成改造建设，并具备预验

收条件。

顶板碳纤维加固 屋面旧保温层拆除

二、下步工作安排

一是紧盯施工环节，加强安全生产和质量监督。拨开乌云见天

日，疫情三年，学校建设没有停止脚步，在新的一年，我们将继续

加快步伐。现学校各校区所有在施项目均已恢复生产并进展顺利，

学校建设已进入施工的黄金时期。为确保各项目安全生产、施工工

艺，我们将继续秉承一贯管理原则，采取质监人员进驻现场、监理

人员旁站监督等方式，抓安全生产，重建设质量，紧盯高空施工、

难点作业，关键在施部位重点施工程序报验和材料进场等容易出现

问题的环节，持续抓好工程建设六要素准则。

二是做好待建项目的前期准备工作。2023年，学校建设以“完

善良乡功能布局、推进望京整体改造，提升和平街使用效果”为

目标，坚持“新建配套与修缮改造平衡发展”。三个校区十多个建
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设项目均处于施工前期准备阶段，我们将继续做好各部门配合协

作工作，紧盯节点，全面统筹，大力推动学校待建项目顺利按期

开工建设。
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