
第二十八期

基建处 （校区工程建设指挥部） 2023 年 9 月 8 日

本 期 要 目

 2023年各校区改造项目平稳推进

 和平街校区学一、二公寓建筑外立面安全隐患排查消除及

教一楼改造项目开工建设

 和平街校区体育馆及运动场装修改造项目开工建设
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一、改造项目进展情况

和平街校区学一、二公寓建筑外立面安全隐患排查消除及教一

楼改造项目： 该项目6月底完成招标工作， 7月24日正式展开建

设，截止九月初，教一楼：脚手架搭设全部完成，外墙拆除完成，

基层抹灰完成，保温粘贴完成60%，学一公寓：吊篮搭设完成，外

墙剔凿完成30%，学二公寓：吊篮搭设完成，原外墙保温拆除完成

85%，墙面剔凿完成30%；本月计划，教一楼：外窗更换完成，保温

粘贴完成，前配楼外立面石材完成至70%，后楼外墙真石漆完成至

90%，学一公寓:外墙剔凿完成，基层抹灰完成40%，学二公寓:原外

墙保温拆除完成，新做保温层粘贴完成至60%。

教一楼前后外立面改造作业

学一楼外立面拆除 学二楼外脚手架搭设
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和平街体育馆及运动场装修改造项目: 该项目7月12日完成招

标工作，北京首华建设经营有限公司中标，中标金额为1278万元。

8月3日该项目正式展开施工建设，其中体育馆部分:室内、室外拆

除已基本完成，运动场部分:看台打磨修补完成，地胶、草坪拆除及

垃圾清运完成；本月计划，体育馆部分:室内基层处理全部完成，墙

面贴砖完成至30%，吊顶完成至50%。室外屋面防水完成至70%；运

动场部分:看台基层处理全部完成，跑道铣刨完成，操场基层处理全

部完成，球场灯杆基础浇筑完成。

体育馆形体室拆改 体育馆吊顶拆除

足球场旧草皮拆除 运动场跑道旧塑胶拆除
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望京道路及综合管网改造项目：该项目截止目前，学一公寓至

学二公寓、威高研究院区域花岗岩路面拆除完成，污水管线及管井

安装完成，雨水管线铺设、管井安装完成，学三公寓区域周边雨污

水、给水、消防、暖气管道安装铺设完成；本月计划学一、学三公

寓，食堂区域路面石材铺贴、内路牙、二灰基层、底层沥青混凝土

路面施工全部完成，教学楼北侧、教学楼西侧、操场东侧主路路牙、

二灰、底层混沥青混凝土施工全部完成，操场内围墙基础、给水、

消防、喷淋管线铺设全部完成，排水沟、排水管线安装全部完成。

市政管线及管井铺设 化粪池浇筑施工

料场材料场地铺设 食堂周边道路铺设施工
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二、下步工作安排

一是保质保量保安全，平稳推动各建设项目稳步向前。和平街

校区学一、二公寓建筑外立面安全隐患排查消除及教一楼改造和体

育馆及运动场装修改造两个改造项目的正式建设，标志着和平街校

区整体形象将再一次得到提升，望京道路及综合管网改造项目的正

式开工，标志着望京校区市政综合管网也将脱胎换骨，涅槃重生。

基建处秉承一贯作风，抓安全、促生产、保质量全力推进开工项目

平稳向前。

二是做好待建项目的前期准备工作。项目建设决策阶段虽“润

物细无声”，但至关重要，截止目前，望京校区学一公寓装修改造

项目、学三公寓、浴室、食堂加固改造项目已完成施工、监理招

标工作，正在办理开工前的各项手续，良乡校区图书馆项目、望

京校区国家医学攻关产教融合平台项目也进入施工监理招标阶

段，即将全面展开建设，基建处将继续做好各部门配合协作工作，

紧盯节点，全面统筹，持续做好待开工项目各项前期准备工作。

大力推动学校待建项目顺利按期开工建设。
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