
第二十九期

基建处 （校区工程建设指挥部） 2023年 10月 25日

本 期 要 目

 良乡校区图书馆项目举行开工典礼

 2023年各校区项目平稳向前推进
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一、 良乡校区项目进展情况

良乡校区图书馆项目举行开工典礼：10 月 19 日上午 8时 58

分，良乡校区图书馆项目举行开工典礼，党委书记王瑶琪，校长

徐安龙，副书记张继旺，副校长闫振凡，党校办主任傅骞、财务

处处长洪宝林、资产处处长崔锦兰、审计处处长申桂英、后勤处

处长牛慧君、图书馆馆馆长卢建秋、学工部副部长赵娜、保卫处

副处长薛磊以及该项目的设计、监理、全过程审计、施工建设单

位等参建各方主要负责人，开工仪式由基建处副处长张衍泽主持。

该项目合同金额 5.18 亿，总建筑面积 61649 平方米，地上七

层，地下二层，主要由图书馆、报告厅、校史馆三部分组成，是

集图书借阅读，大型活动，文艺演出，校史陈列为一体的多功能
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楼宇。今天图书馆项目的顺利开工，标志着良乡校区将在更新的，

更开放的区域启迪明智、服务师生、传播文化、传承文明。

二、 和平街校区项目进展情况

和平街校区学一、二公寓建筑外立面安全隐患排查消除及教一

楼改造项目：截止目前，教一楼部分:外窗更换全部完成，前楼外墙

石材、外墙贴砖基本完成，后楼真石漆喷涂全部完成，学一公寓部

分: 真石漆喷涂基本完成，学二公寓部分: 外立面保温层、装饰条

安装全部完成；计划下月底：教一楼部分：整体项目改造全部完成，

外脚手架、吊篮拆除全部完成，后楼屋面防水拆除全部完成。学一

公寓和学二公寓部分: 整体项目改造全部完成，外脚手架、吊篮拆

除全部完成。
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学一公寓外立面喷真石漆 学二公寓外立面挂网抹灰

教一楼前楼脚手架拆除 教一楼后楼喷真石漆

和平街校区体育馆及运动场装修改造项目: 截止目前，体育馆

部分: 室内拆除已全部完成，室内抹灰完成至50%，二层露台拆除

完成，大屋面防水完成至50%。运动场部分: 跑道沥青铺设全部完

成，大操场基层抹灰找平、草坪铺设全部完成，围网基础安装全部

完成；计划下月底：体育馆部分:室内装修完成至80%，大屋面防水

施工全部完成，运动场部分:跑道地胶铺设全部完成，围网安装全部

完成，整体运动场改造进入收尾阶段。
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体育馆室内墙面打磨 体育馆屋面防水施工

足球场跑道沥青铺设 运动场草坪灯光调试

三、 望京校区项目进展情况

望京校区道路及综合管网改造项目：该项目截止目前，雨污水

管线及管井完成95%，给水、消防、喷淋管线及管井完成50%，强弱

电管线及管井完成60%，暖气管线及热力小室完成95%，操场排水沟

完成90%，路面二灰铺设完成20%，室外照明线路展开施工；下月计

划雨污水管线及管井施工全部完成，给水、消防、喷淋管线及管井

完成至80%，强弱电管线及管井全部完成，室外照明线路铺设全部
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完成，暖气管线及管井全部完成，操场排水沟，围墙砌筑，围墙花

岗岩铺贴完成至80%，路面底层沥青混凝土路面80%，路牙安装及步

道砖铺装完成至80%。

教学楼电力预埋管铺设 供暖管线直埋

道路二灰养护 弱电管井砌筑

望京校区学一公寓装修改造项目：该项目8月31日完成招标工

作，北京永兴丰源建筑工程有限公司中标，中标金额2663万元，10

月12日正式举行开工典礼仪式，截至目前，该项目一至二层室内地

砖、强弱电线管、室内吊顶及门拆除完成，室外电梯基础浇筑完成；

计划下月一至六层拆除全部完成，室外脚手架搭设全部完成，室外



工程建设简报

—6—

电梯安装全部完成。

临时用电设施安装 室内地面破碎拆除

卫生间墙体拆除 室内拆除垃圾清理

望京学三公寓、浴室、食堂加固改造项目：该项目8月25日完

成招标工作，北京城建亚泰建设集团有限公司中标，中标金额2584

万元，10月 12日正式举行开工典礼仪式，截止目前，该项目学三

公寓部分四至五层地面、墙面拆除全部完成，外墙基础开挖全部完

成，食堂部分地面、室内吊顶及隔断拆除全部完成，室外电梯基础

浇筑完成；计划下月：学三公寓部分外墙剔凿、加固完成，室内拆
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除全部完成，外脚手架搭设全部完成，室外电梯安装全部完成，食

堂、浴室部分室内拆除全部完成，外脚手架搭设全部完成，室外电

梯安装全部完成。

食堂门厅装饰面层拆除 学三公寓楼楼道装饰面层拆除

食堂餐厅吊顶拆除 室内墙面面层拆除

望京配电室改造项目：该项目9月正式展开施工建设，截止目

前D06至D09井的结构施工完成，回填全部完成，D06至D09，S01

井之间的管线铺设全部完成，D07至D08井之间管线回填全部完成，

并展开D03、 D04、D05井开挖施工，下月计划:D01 至 D05的管井

及管线完成并回填完成，望京医院内S02至S05井之间管井及管线

铺设完成并完成回填。
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配电管井防水保护层安装 配电管井防水层铺装

电力预埋电管管沟开挖 电力预埋电管铺设

四、下步工作安排

一是加强管理、科学统筹全面推进各校区建设发展。在学校各

部门的密切配合下，2023 年待建项目除望京校区国家医学攻关产

教融合平台项目即将完成招标工作以外，其他各项目均已完成施

工招标工作，部分项目施工进度完成度已超过 70%。良乡、和平

街、望京三个校区建设均紧张而有续的组织实施。基建处将继续

凝神聚力、团结奋斗，发挥克服困难、敢打硬仗的特种兵精神，
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把握重点，抓精抓强，保证各项目安全平稳向前推进。

二是强抓主抓文明施工，确保各项目合理转入冬施。为保证我

校各校区建设项目平稳推进，针对国家、北京以及两个辖区各级

提出的通知要求，我们通过专题会议强调，逐级宣传部署，重点

环节把控等方式，积极做好安全、消防、冬施等各项工作，确保

我校在建项目施工周期合理，推进顺利。
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