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基建处 （校区工程建设指挥部） 2023 年 11 月 21 日

本 期 要 目

 2023年度计划开工项目均已进入施工阶段
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一、 良乡校区项目进展情况

良乡校区图书馆项目：该项目已进入基础开挖阶段，已完成

土方挖运 14000 多方，基坑开挖已至 4米，护坡桩、止水帷幕桩、

高压旋喷桩同时作业，下月计划土方挖运 45000 方左右，基坑开

挖继续，配套护坡施工伴随、护坡桩及冠梁施工基本完成，止水

帷幕桩、高压旋喷桩继续施工。施工单位临舍区域搭建全部完成。

支护桩钢筋笼验收 热力检修井砼浇筑

钢管桩灌注 护坡桩夜施

二、 和平街校区项目进展情况
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和平街校区学一、二公寓建筑外立面安全隐患排查消除及教一

楼改造项目：截止目前，教一楼部分: 门头施工完成至85%，散水

拆除新作、局部修补基本完成，空调外机安装全部完成；学一公寓

部分: 真石漆喷涂全部完成，正在进行施工区域清理；学二公寓部

分: 真石漆修补全部完成，吊篮拆除全部完成；计划下月： 该项目

三个楼改造施工全部完成，并实时组织该项目竣工验收工作。

学一公寓、学二公寓外立面改造完工

教一楼屋顶防水粘贴 教一楼空调外机安装

和平街校区体育馆及运动场装修改造项目: 截止目前，体育馆

部分: 屋面防水施工全部完成，正在进行室内装修收尾阶段；运动

场部分: 地胶基层铺设全部完成，面层施工完成至90%；计划下月
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该项目各项施工全部完成，并实时组织该项目竣工验收工作。

体育馆屋面防水施工 体育馆室内吊顶施工

运动场地胶喷涂 运动场看台粉刷

三、 望京校区项目进展情况

望京校区道路及综合管网改造项目：该项目截止目前，雨污水

及管井施工全部完成，弱电管线及管井施工完成85%，给水、消防、

喷淋管线及管井完成至85%，室外照明管线铺设完成50%，暖气管线

及热力小室安装全部完成，学三公寓及食堂院内二灰垫层敷设完成，

教学楼北侧、教学楼西侧至学一公寓北侧、学三公寓南侧二灰、路

牙、底层沥青混凝土浇筑完成，转化成果中心南侧、操场西侧路床
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施工完成，操场围墙基础砌筑，操场排水沟混凝土墙体及预制盖板

安装完成；计划下月强弱电管线及管井施工完成，给水、消防、喷

淋管线及管井施工完成，室外照明管线、电缆及配电箱安装完成，

教学楼东侧、南侧、转化成果中心周边、国际学院至学二公寓、操

场西侧路床二灰、路牙、底层沥青混凝土路面浇筑完成，操场围墙

立面石材铺贴完成，塑胶面层拆除、沥青混凝土铣刨完成。

运动场材料加工 校区道路粗油铺设

道路场地管井标高找平 校区道路路面二灰养护

望京校区学一公寓装修改造项目：该项目截止目前，二层以上

楼地面，阳台外墙保温层装修层，屋面装修层，楼内原吊顶拆除室
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内门、墙体、桥架、管道均已拆除完成，已展开外墙脚手架搭设施

工，计划下月底电梯基坑施工完成，电梯间砌筑墙体施工完成65%，

室内地面垫层施工完成45%，首层吸能墙体砌筑、强电井、弱电井

砌筑完成40%，室内墙体抹灰完成40%，地面铺装完成20%，其他配

套施工同时展开。

宿舍走廊吊顶拆除 外脚手架搭设

洗漱室拆除 卫生间拆除完成

望京学三公寓、浴室、食堂加固改造项目：该项目学三公寓、

浴室、食堂室内拆除已全部完成，室内电气预埋基本完成，室外基

础加固回填全部完成，已开始外脚手架搭设施工，计划下月底电梯
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基坑施工完成，电梯间砌筑墙体施工完成55%，室内地面垫层施工

完成45%，首层吸能墙体砌筑、强电井、弱电井砌筑完成40%，室内

墙体抹灰完成30%，地面铺装完成25%，其他配套施工同时展开。

外墙剔除施工 室内拆除施工

屋顶拆除施工 学三公寓基础加固

望京配电室改造项目：该项目截止目前D01、03、04、05、11、

12、S02电力井室已完成施工，D04-D05-D06，D11-D12管线铺设全

部完成，S02-D10管线完成至70％，计划下个月完成D10井、D10-D11

配套管线，D02井及其前后电力管线施工作业，同时高低压配电柜

进场组织安装施工。
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电力路由开挖 电力改造管井回填

电力路由铺设 管线搭设安全防护

四、下步工作安排

一是严把工程质量管理，保证待完工项目顺利完成节点收口收

尾。在学校各部门的密切配合下，和平街校区学一、二公寓建筑外

立面安全隐患排查消除及教一楼改造项目、体育馆及运动场装修改

造项目，望京校区道路及综合管网改造项目均已进入最后的收尾阶

段，为保证各项目交付使用后的感观效果及功能完善，基建处严把

质量大关，不落掉一个死角，不放过一处缺陷，为学校建精品工程，

为使用部门交满意答卷。

二是严格落实安全质量标准要求，保证各项目冬施顺利进行。
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学校各校区建设均已经步入冬施阶段，我们将督促各施工单位做

好冬施安全质量方案计划，做好审核和把控工作，并要求施工单

位严格落实实施，平稳推进各建设项目稳步向前。
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