工程建设简报


[image: image1.jpg]



第十八期
基建处 （校区工程建设指挥部）           2020年09月12日
[image: image2.jpg]LNLTINTTN =

oy




[image: image3.jpg]T ) D T

»
Cok )
P

st
‘, '





本  期  要  目
· 校区各建设项目平稳推进
一、工作进展
（1） 大型建设项目
东院实验动物中心项目（A11）: 该项目自开工建设以来，已完成基坑开挖及支护工作，目前，已进入基础施工阶段，已完成基础筏板浇筑，一段进行地下二层顶板支模、绑筋，二段进行地下二层墙、板支模。计划本月底达到正负零，下月初展开主体楼层施工。
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    钢筋绑扎施工






 基础筏板施工
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     基础支模施工






 基础防水施工
    西院教师服务中心项目（B1）：该项目2020年7月16日完成施工招标工作，北京城建七建设有限公司中标，2020年7月30日正式开工建设，截止目前，基础开挖已全部完成，一段筏板正在进行绑筋，二、三段正在进行底板防水施工；计划本月底达到正负零，下月初展开主体楼层施工。
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  基础土方开挖施工                 集水坑、电梯井开挖
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 基础底部修补施工                     垫层施工完成
  （二）改造项目
和平街校区学七楼、学八楼（原教二楼、教三楼）加固改造及学九楼（原后勤综合楼）改造项目：该项目2020年8月5日完成施工招标工作，中煤建设集团工程有限公司中标，2020年8月11日正式开工建设，截止目前，该项目学七楼、学八楼内部拆除已全部完成，基础开挖完成至90%，学九楼构造柱基础开挖全部完成，计划本月底下月初该项目三个楼均完成室内拆除、基础验槽完成，并开始基础加固工作。
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      学九楼室内拆除施工               学八楼室内基础挖槽

      学九楼室内基础挖槽




   学七楼凉亭防护
二、下步工作安排
一是统筹协调，互相配合，持续新开工及待开工项目的平稳推进工作。良乡校区东院中医生命科研楼项目（A12）控制价及清单编制已基本完成，为保证该项目可按时间节点展开施工建设，我们一面督促设计部门优化图纸、及时答疑，一面要求清单编制公司严控时间节点，保证数据准确；良乡校区东院实验动物中心项目（A11）、西院教师服务中心项目（B1），和平街校区学七楼、学八楼（原教二楼、教三楼）加固改造及学九楼（原后勤综合楼）改造项目均已顺利完成招标工作，并展开施工建设，为保证各项目的顺利展开，基建处积极与校内校外各相关部门统筹协调，互相配合，确保了各在施项目的平稳推进工作。 
二是强抓主抓文明施工，确保各项目合理转入冬施。秋雨不断、病毒尚存、国庆将至，为保证我校各项目的平稳推进，针对国家、北京以及房山区各级提出的通知要求，我们通过专题会议强调，逐级宣传部署，重点环节把控等方式，积极做好安全、消防、雨水季节和疫情防控等各项工作，确保我校在建项目基础部分施工周期合理，推进顺利
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