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本  期  要  目
· 各校区工程建设平稳推进

一、各项目工作进展
（1） 大型建设项目
东院实验动物中心项目（A11）: 该项目目前洁净区通风管道、弱电控制、净化空调等设备安装已接近尾声，待安装调试完成后进行洁净区第三方检测工作，检测完成后可进行竣工验收。
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  屋顶通风管道安装               净化空调主机调试 
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  洁净区隔层管道安装                洁净区保洁
西院教师服务中心项目（B1）：该项目已完成预验收工作，正在进行销项整改及部分办公用房功能改造及会议室隔音改造工作，待各类销项整改及办公用房功能改造完成后，可进行正式验收工作，并正式投入使用。
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                  楼心绿化铺装施工
[image: image10.jpg]oL o)
et

S W20 S ——

\ W
NS
-

o ” :
SHm s
AR N S




[image: image11.jpg]



        接待厅布置完成                会议室布置完成
东院中医生命科学综合楼项目（A12）：该项目屋面防水施工完成至80%,1-5层内墙腻子施工完成50%,外墙保温施工完成至80%,外墙砖粘贴50%,地下一层砌筑全部完成,屋面再造石安装完成30%,室外采暖管线移改完成，水、暖、电、通风、空调管线安装完成50%；下月计划：屋面防水施工完成，地下二层墙体砌筑完成，外墙保温及外墙砖施工完成，屋面再造石安装完成80%，水、暖、电、通风、空调管线安装80%。
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       外墙砖粘贴施工                屋面防水施工
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      室内水电管线安装              屋面再造石安装
（二）改造项目

和平街模拟医院改造项目：该项目目前基础加固已全部完成，二次结构砌筑全部完成、屋面防水施工完成至90%，现在正在进行外墙保温、外墙贴砖、室内抹灰、室内桥架及各类管线施工，本月计划屋面防水全部完成，外墙保温全部完成, GRC安装完成至90%，室内抹灰全部完成，电梯加固施工完成,空调安装全部完成。
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   墙体抹灰施工                   室内绑筋浇筑

    屋顶防水铺设                  水电管线预留      
二、下步工作安排
一是保质保量保安全，平稳推动各建设项目稳步向前。和平街校区模拟医院改造项目、良乡校区东院中医生命科学综合楼（A12）项目继续平稳向前推进，良乡校区东院实验动物中心（A11）项目和西院教师服务中心（B1）项目已具备竣工验收条件，为保证验收完成项目使用效果及功能完善，预验收销项整改工作在基建处、设计方、监理方的共同监管下平稳推进，力争本月底前所有问题均整改完成，顺利验收。
二是强抓主抓文明施工，确保各项目合理转入冬施。为保证我校各校区建设项目平稳推进，针对国家、北京以及两个辖区各级提出的通知要求，我们通过专题会议强调，逐级宣传部署，重点环节把控等方式，积极做好安全、消防、雨水季节和疫情防控等各项工作，确保我校在建项目基础部分施工周期合理，推进顺利。
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