
第二十七期

基建处 （校区工程建设指挥部） 2023 年 7 月 6 日

本 期 要 目

 2023年各校区建设项目平稳推进

 和平街市政道路管网改造项目完成竣工验收

 望京校区市政及综合管网改造项目开工建设

 望京成果转化中心加固改造项目完成竣工验收

 良乡校区西院西南门正式揭牌剪彩
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一、新建项目进展情况

良乡西院西南门项目： 2023年5月30日，该项目剪彩揭牌开

门仪式隆重举行。北京中医药大学校长徐安龙，党委副书记汪庆华、

副校长闫振凡，财务处处长洪宝林、资产管理处处长崔锦兰、审计

处处长申桂英、后勤处处长牛慧君、保卫处处长高志勇、党校办副

主任刘凯峰、以及基建处全体人员和各参建单位相关人员参加了剪

彩揭牌仪式，仪式由基建处副处长张衍泽主持。

良乡校区西院西南门建筑风格继续以汉唐风格一脉传承，该项

目是2023年竣工并动用的的第一个建设项目，良好的开始是成功的

一半，西南门的的正式竣工和揭牌开门，预示着2023年学校各项工

作发展日新月异，各校区建设项目推动行远自迩。

揭牌剪彩现场剪影
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（ 二）改造项目进展情况

和平街市政道路管网改造项目：2023年5月22日上午，和平

街校区市政道路管网改造项目进行了竣工验收工作。副校长闫振凡、

财务处副处长于慧芳、资产管理处处长崔锦兰、后勤处处长牛慧君、

保卫处副处长王跃生、信息与教育技术中心主任张未未、审计处高

晓箐老师、基建处全体人员，设计单位、监理单位、施工单位参加

了此次验收工作。本次验收由基建处副处长张衍泽主持。

自古多磨砺，天意少晦明，顺利的竣工验收，满意的答卷交付

淹没各种嘈杂的非议，刚刚入夏的校园重新恢复了往日的清凉和静

谧，和平街校区市政道路管网改造的顺利完成，为建设“大美良乡、

精美和平街、优美望京” 特色校区环境迈出了坚实的一大步。

校区部分校园道路现貌剪影
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和平街绿化提升项目：配套和平街市政道路管网改造，和平街

绿化提升项目交错展开施工建设，现各楼宇间花园草坪绿地全部铺

设完成，各类灌木点缀花草种植完成，路灯安装全部完成并投入使

用，本月底下月初可完成该项目所有施工作业。

植被养护作业

树坑基础砌筑 路灯基础砌筑

望京成果转化中心（原护校楼）加固改造项目：2023年6月21

日上午该项目组织了预验收工作，经过两周时间的问题整改，7月5

日，该项目组织正式竣工验收工作，副校长闫振凡、审计处处长申

桂英、后勤处处长牛慧君、信息中心主任张未未、资产经营公司董

事长张礼财、成果转化中心主任刘伟、保卫处副处长薛磊、资产管
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理处王文朋老师、基建处全体人员、项目设计单位、监理单位、施

工单位参加了此次验收。

该项目是望京校区第一个开工的改造项目，也是第一个顺利竣

工的改造项目。该项目的建成必将加快提升我校科研与产业领域交

流，科技成果转化效率，大步促进学校科研进步和产业融合发展。

竣工验收现场剪影
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项目改造完成内外剪影

望京道路及综合管网改造项目：该项目2023年 5月24日完成

招标工作，华北铁建建设有限公司中标，中标金额为27623682.79

元，2023年 6月 21日举行开工仪式，正式开工展开建设，副校长

闫振凡，基建处副处长张衍泽以及该项目甲方代表，设计、监理、

施工单位主要负责人员参加了本次仪式，截止今日该项目已完成望
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京校区原有管线路由勘测，并做好新建管线路由定位，完成临建房

屋搭设及临时用水、电和排水管线铺设等准备工作，完成施工前设

计交底及图纸会审工作；本月计划做好食堂、学三公寓区域内雨污

水、给水、消防等市政各类管线铺设施工，展开学三公寓南侧、教

学楼西侧化粪池施工建设。

开工典礼现场

项目部搭建完成 运动场围网拆除
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二、下步工作安排

一是全面做好暑期阶段施工，确保各项目平稳推进。目前已进

入暑季施工期，季节性雷雨及暴热天气反复出现，校区各项目建

设，安全管理最为重要。我们在做好雷电暴雨、人员中暑、季节

性犯罪等问题预防安全管理的同时，督促各校区施工单位制定专

项安全保障管理方案，尤其是望京校区施工现场的安全文明施工

管理工作，做好相应防护和相应措施。

二是做好待建项目的前期准备工作。项目建设决策阶段虽“润

物细无声”，但至关重要，基建处人员上下一心，同心协力，截止

目前，本年度七成项目已进入招标组织周期，五个建设单体项目

已顺利完成招标准备工作。我们将继续做好各部门配合协作工作，

紧盯节点，全面统筹，大力推动学校待建项目顺利按期开工建设。
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